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1. UVOD 
Velik delež vseh del, ki jih izvedejo gradbena podjetja, je pridobljen na podlagi javnih naročil. 
Sledenje povabilom k oddaji ponudbe s strani javnih naročnikov, razmislek in odločanje, ali 
predložiti ponudbo za razpis, je zato rutinsko opravilo za ponudnike gradbenih storitev.  
Izvajalec, ki se odloči za pripravo in predložitev ponudbe za gradbena dela, mora predvideti, 
da ima v tem postopku konkurenco – druga gradbena podjetja, ki se prijavljajo na isti razpis. 
Ob tem se mora zavedati, da so trenutne razmere na trgu zaradi recesije za izvajalska 
podjetja izjemno zahtevne. 
 
V diplomski nalogi bomo zato predstavili postopek priprave in oddaje ponudbe za gradbena, 
obrtniška in instalacijska dela, ki so opredeljena v razpisu. Na obravnavanem primeru bomo 
spoznali, kako biti uspešen pri oddaji ponudb po postopku javnega naročila, kje se na strani 
izvajalca (ponudnika) skrivajo prednosti, ki jih lahko v tem postopku izkoristi, in kako naj 
identificira potencialne težave. 
 
1.2 Cilj naloge 
 
V diplomski nalogi želimo analizirati izbrani primer javnega naročila skozi postopek oddaje 
ponudb, izbora, podpisa pogodbe in izvedbe del ter obračuna. 
Skozi vse te procese želimo ugotoviti, ali je bila odločitev o konkurenčni ceni pravilna ali ne. 
Biti uspešen, biti najcenejši, zagotavljati vse pogoje in merila ter pridobljena dela izvesti 
pozitivno, predstavlja v današnjem času tveganje za izvajalca, kot tudi za naročnika.  
 
1.3 Zakonodaja 
 
Javno naročilo so vsa dejanja oz. postopki, ki jih mora naročnik speljati z namenom nabave 
blaga, oddaje storitve ali gradenj po veljavnem zakonu, kateri velja za javna naročila in 
upoštevajoč temeljna načela javnega naročanja (Primec, 2000; ZJN-1-UPB1). 
V nadaljevanju opisujem le področje gradenj, ne pa tudi nabavo blaga in storitev, ki ju sicer 
ZJN-2 (2006) tudi navaja. 
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Za ureditev javnega naročila je pravna podlaga po ZJN-2 (2006) v Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 2004/18/ES z dne, 31. 3. 2004, koordinacija postopkov oddaje javnih 
naročil blaga, gradenj in storitev. Skupni izraz za pravne subjekte je naročnik, ki mora 
upoštevati ZJN-2 (2006), ko naroča blago, gradnje ali storitve, katere neposredno ali 
posredno potrebuje za izvajanje svojih nalog predpisanih z zakonom ali kakšnim drugim 
aktom (Kovač, 2009).  
 
V nadalnjem besedilu ZJN-2 (2006) (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006 in 
spremembe) pojasnjujem pojme, kot so naročnik, samoupravne lokalne skupnosti, državni 
organi RS, ponudniki, mejne vrednosti idr. 
 
Organi Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, zavodi in 
skladi ali druge osebe javnega prava so naročniki. 
 
Predsednik republike Slovenije, vlada, državni svet ali zbor, ministrstva, tožilstvo, sodišča, 
občine in druge osebe javnega prava sodijo med organe Republike Slovenije in 
samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Po ZJN-2 (2006) je oseba javnega prava vsaka oseba v splošnem interesu in nima 
industrijske ali poslovne značilnosti in ustanovljena za opravljanje dejavnosti. To je pravna 
oseba financirana več kot 50% iz državnih sredstev ali pa opravljajo nadzor nad poslovanjem 
le teh ali pa imajo nadzorni ali upravljalski odbor, katerega so v večini člani organov 
Republike Slovenije ali drugih oseb javnega prava (ZJN-2, 2006). 
 
Ponudnik - gospodarski subjekt je fizična ali pravna oseba, katera izvaja gradnje ali storitve 
in/ali nudi dobavo blaga ter odda ponudbo.  
 
Kdor izkaže interes na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju po postopkih iz ZJN je 
kandidat za ponudnika. 
 
Osnovno merilo za izbiro vrste postopka je ocenjena vrednost naročila. V nadaljevanju 
pregledneje navajam vrste postopkov za gradnje, glede na mejne vrednosti za objave (tabela 
št. 1). 
Lamovšek, I. 2016. Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 
3 
Ocenjena vrednost 
javnega naročila 
(v EUR) 
Vrsta postopka Objava 
do 40.000 Brez postopka. Ni objave 
40.000 - 80.000 Postopek oddaje naročila male vrednosti. Portal JN 
80.000 - 274.000 
Zbiranje ponudb po odprtem postopku, postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčnim 
dialogom, postopku s pogajanji brez predhodne objave 
in po postopku s pogajanji po predhodni objavi (ZJN-2, 
(2006). 
Portal JN 
274.000 - 4.845.000 
Zbiranje ponudb po odprtem postopku, postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčnim 
dialogom, postopku s pogajanji brez predhodne objave 
in po postopku s pogajanji po predhodni objavi (ZJN-2, 
(2006). 
Portal JN 
nad 4.845.000 
Zbiranje ponudb po odprtem postopku, postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčnim 
dialogom, postopku s pogajanji brez predhodne objave 
in po postopku s pogajanji po predhodni objavi (ZJN-2, 
(2006). 
Uradni list 
EU 
Opomba: Vse vrednosti so brez DDV. 
Preglednica 1: Vrste postopkov za gradnje glede na mejne vrednosti za objave (ZJN-2, 2006). 
 
1.3.1 Postopki javnega naročanja 
1.3.1.1 Javno naročilo male vrednosti 
 
Naročilo male vrednosti je nezahteven postopek javnega naročanja. Na portalu javnih naročil 
naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti, z namero, da bi pridobil ponudbe. 
Z objavo je tako zagotovljena preglednost postopka, večja konkurenčnost in enakopravna 
obravnava ponudnikov, ki želijo nastopati na trgu javnih naročil manjših vrednosti.  
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Ta postopek je predviden za javna naročila gradenj v vrednosti od 40.000 EUR do 80.000 
EUR (lahko pa ga naročnik izvede tudi kadar oddaja naročila pod temi vrednostmi). 
Naročniku javnih naročil v tej vrednostni skupini ni rabi nujno oddajati po postopku oddaje 
naročila male vrednosti, temveč lahko izbira med vsemi postopki, ki jih sicer pozna ZJN-2 
(2006) (Žvan, 2010). 
 
1.3.1.2 Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
 
Definicija postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi je postopek, v katerem ponudniki 
predložijo svoje ponudbe v skladu z obvestilom o javnem naročanju, ki je objavljeno na 
portalu javnih naročil, in ni mogoče sklepati ničesar drugega, kot to, da gre za javno naročilo 
- postopek, ki mora biti objavljeno na portalu javnih naročil, kar je navsezadnje že razvidno iz 
samega imena postopka (Žvan, 2010; ZJN-2, 2006).  
 
1.3.1.3 Odprti postopek 
 
V skladu z ZJN-2 (2006) je odprti postopek oddaje javnega naročila postopek, pri katerem 
lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe. Naročnik vnaprej 
določi vse zahteve v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere morajo biti ponudbe 
pripravljene. 
 
Naročniki ponudnikom pravice do sodelovanja v postopku ne morejo in ne smejo omejevati.  
Z 51. členom ZJN-2 (2006) v odprtem postopku in z objavo v Uradnem listu Evropske unije je 
določen najmanj 40 dnevni rok za prejem ponudb po omenjenem postopku od datuma 
pošiljanja obvestila o javnem naročilu. 
Prvi odstavek 52. člena ZJN-2 (2006) dalje določa pogoje za skrajšanje rokov v odprtem 
postopku. Rok za prejem ponudb po 51. členu se lahko skrajša, kadar naročnik objavi 
predhodno informativno obvestilo, ampak ne sme biti krajši od 29 dni. Z objavo Uradu za 
uradne objave Evropskih skupnosti začne teči rok od dneva pošiljanja obvestila o javnem 
naročilu. Z tretjim odstavkom 52. člena je dovoljeno skrajšanje rokov na podlagi prvega 
odstavka samo pod pogojem, da je predhodno objavljeno informativno obvestilo sestavljalo 
vse informacije, katere mora sestavljati objava obvestila o javnem naročilu. Predhodno 
informativno obvestilo mara biti poslano v objavo  najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred 
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datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu in informacije morajo biti na voljo ob objavi. 
Opredeljeno v Seznamu informacij, kot priloga uredbe, izdana s strani vlade in morajo biti 
navedene v objavah.  
Belavičeva (2012) navaja skladno z 53. členom ZJN-2 (2006), da neglede na razlog razpisna 
dokumentacija ali dodatne informacije, katere je gospodarski subjekt - ponudnik pravočasno 
zahteval, ne objavijo v rokih skladno z ZJN-2 (2006), mora naročnik podaljšati rok oddaje 
ponudb. Rok mora podaljšati tudi, kadar se naknadno ugotovi, da je za pripravo ponudbe 
potreben ogled lokacije ali morajo ponudniki preučiti druge dokumente v zvezi s predmetom 
javnega naročila na kraju samem. Gospodarski subjekti morajo biti seznanjeni z vsemi 
informacijami za pripravo ponudb pred oddajo. Naročnik mora podaljšanje roka objaviti na 
portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije.  
 
1.3.1.4 Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
 
Namen oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je, da 
lahko kateri koli ponudnik odda prijavo k sodelovanju, ponudbo pa oddajo le povabljeni 
kandidati s strani naročnika (Belavič, 2012).  
Definicija po ZJN-2 (2006) tega postopka je, namen oddaje javnega naročila, ko naročnik v 
prvi fazi prizna sposobnost ponudnikom na podlagi vnaprej predloženih prijav in v drugi fazi 
kandidate s priznano sposobnostjo, povabi k oddaji ponudbe.  
 
1.3.1.5 Konkurenčni dialog 
 
Namen konkurenčnega postopka je, da se opravi dialog s kandidati s ciljem oblikovati eno ali 
več možnosti rešitev naročnikovega problema. Naročnik na osnovi izvedenega dialoga s 
kandidati in ugotovitve, da ponujene rešitve ustrezajo naročnikovim zahtevam, izbrane 
kandidate povabi, da predložijo ponudbo. Šteje se, da je javno naročilo zahtevno glede 
opredelitve tehničnih specifikacij, ki bi ustrezale naročniku in določene finančne ter pravne 
elemente projekta javnega naročila (Belavič, 2012). 
ZJN-2 (2006) pojasnjuje, da je konkurenčni dialog postopek, ko ni mogoče uporabiti odprti 
postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega 
naročila in se uporablja s pogojem, daj je izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, kar 
pogojuje tudi merilo o izboru najugodnejšega ponudnika. 
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Konkurenčni dialog je primeren le za tiste primere, ko naročnik ne more natančno navesti 
vseh svojih zahtev, da bi lahko izvedel zgoraj navedena postopka javnega naročanja. 
 
Naročnik pozna cilje, ki jih pričakuje od izvedenega javnega naročila, nima pa dovolj znanja 
in izkušenj, da bi oblikoval razpisno dokumentacijo, zato si pri tem javnem naročilu pomaga z 
znanjem in izkušnjami ponudnikov (Belavič, 2012). 
 
1.3.1.6 Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
 
Uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave za javna naročila storitev, gradenj ali 
blaga, pride po ZJN-2 (2006) v poštev v naslednjih primerih: 
- Ko se v postopkih opisanih v poglavju 1.3.1.1 - male vrednosti, 1.3.1.2 - zbiranje po 
predhodni objavi, 1.3.1.3 - odprti postopek in 1.3.1.4 - predhodno ugotavljanje 
sposobnosti ne pridobi nobena ponudba oz. ni oddaje ali ni nobena ponudba 
primerna. Pogoj je, da se Komisiji pošlje poročilo, v kolikor ga zahteva in da se 
prvotni predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne 
spremenita (ZJN-2, 2006). 
- Ko so razlog tehnične oz. umetniške zahteve predmeta javnega naročila ali ko je 
razlog povezan z varovanjem izključenih pravic in le določen ponudnik lahko izpolni 
naročilo. Belavičeva (2012) tudi navaja, da naročnik ne sme uporabljati postopka s 
pogajanji brez predhodne objave, ko je izvedba projekta predmet javnega naročila, ki 
ga je po predhodnem postopku javnega naročila projektiral projektant in želi v 
pogajanja vključiti le njega.  
- Ko je to nujno potrebno iz nepredvidljivih razlogov in ni v nobenem primeru 
naročnikova krivda, javno naročilo pa je nujno potrebno oddati in ni možno spoštovati 
niti skrajšati rokov, kateri so določeni za ostale zgoraj navedene postopke javnega 
naročanja (ZJN-2, 2006). 
- Kadar vrednost javnega naročila ne presega mejne vrednosti za objavo javnega 
razpisa v Uradnem listu Evropske unije, v kolikor lahko naročilo izvede že znano 
končno število primernih ponudnikov skladno z ZJN-2 (2006), edini pogoj je, da so 
enakovredno obravnavani vsi ponudniki. 
- Zakon ZJN-2 (2006) dovoljuje naročniku uporabo tega postopka, ko že v začetem 
postopku javnega naročila zaradi vložene revizije ni mogel pravočasno oddati 
javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju, ter da vrednost 
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naročila ne presega mejne vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2 (2006), s 
tem, da predhodno pridobi soglasje Ministrstva za finance. Naročik lahko v takšnem 
primeru odda naročilo le ta čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega 
postopka (Belavič, 2012). 
 
1.3.1.7 Postopek s pogajanji po predhodni objavi 
 
Naročnik sme skladno z ZJN-2 (2006) oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, v primerih: 
- Ko v postopkih opisanih v poglavju 1.3.1.1 - male vrednosti, 1.3.1.2 - zbiranje po 
predhodni objavi, 1.3.1.3 - odprti postopek in 1.3.1.4 - predhodno ugotavljanje 
sposobnosti ter 1.3.1.5 - konkurenčni dialog ne dobi nobene pravilne ali spremeljive 
ponudbe. Prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije se v tem primeru ne 
smejo bistveno spremeniti (Belavič, 2012). 
- Kadar narava naročila in tveganje povezano z naročilom ne dopušča naročniku 
možnosti predhodno v celoti oceniti vrednosti naročila, lahko izjemoma v takšnih 
primerih odda javno naročilo po tem postopku (ZJN-2, 2006). 
- Belavičeva (2012) opisuje skladno z ZJN-2 (2006) ta postopek tudi v primeru storitev, 
med drugimi za storitve, katere pogojujejo izdelavo načrtov za gradnjo, v kolikor je 
značilno za te storitve, da predmeta naročila ni možno natančno določiti tako, da bi 
bila možna oddaja javnega naročila na podlagi izbora najugodnejše ponudbe skladno 
s pravili za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in pravili za odprti 
postopek. 
- Kadar se ustvarjanje dobička iz te gradnje izključuje ali izključuje povrnitev stroškov 
razvoja in raziskav, lahko uporabimo ta postopek za javna naročila gradenj izključno v 
raziskovalne namene, preskuse ter razvoj (ZJN-2, 2006). 
- ZJN-2 (2006) dovoli uporabo postopka tudi, ko je vrednost javnega naročila nižja od 
mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil Evropske unije. 
 
Naročnik se v teh primerih na podlagi ponudb predloženih po tem postopku, pogaja s 
ponudniki z namenom prilagoditve zahtevam navedenih že v objavi oziroma v razpisni 
dokumentaciji skladno z ZJN-2 (2006). Naročnikov namen je izbor najugodnejšega 
ponudnika z vnaprej določenimi merili (Belavič, 2012). 
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1.3.1.8 Posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum 
 
ZJN-2 (2006) predvideva tudi posebne načine javnega naročanja in sicer dinamični nabavni 
sistem, posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe, elektronsko dražbo in 
skupno javno naročanje. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja naročnik 
sklene okvirni sporazum. 
 
1. Dinamični nabavni sistem ali dinamični sistem naročanja ni namenjen kompleksnim 
poslom, ampak standardiziranim poslom. Dinamični nabavni sistem omogoča naročnikom v 
tistih primerih, ko obstaja večje število ponudnikov, lažje hkratno komuniciranje preko 
elektronskih sredstev (Belavič, 2012). 
 
2. Pravila javnega naročanja v primeru subvencionirane stanovanjske gradnje se uporabljajo 
v primerih velikih, kompleksnih in dolgotrajnih gradenj stanovanjskih objektov, ki so predmet 
subvencioniranih stanovanjskih programov, kjer ZJN-2 (2006) dopušča, da se izbira izvajalca 
izvede po posebnem postopku. Pravila o subvencionirani stanovanjski gradnji se od ostalih 
postopkov ločijo po tem, da je njihov poglavitni namen izbrati izvajalce, čeprav predmet 
javnega naročila še ni natančno opredeljen. 
 
3. ZJN-2 (2006) definira elektronsko dražbo, kot postopek dela javnega naročanja, ki se 
ponavlja. V okviru določenih elementov ponudniki ponudijo nove cene, popuste ali izboljšano 
ponudbo in sicer preko elektronskih medijev. 
 
4. Skupno javno naročanje se nanaša v večji meri na naročila blaga in storitev, zato ga 
posebej ne bomo obravnavali. 
 
5. Okvirni sporazum se lahko sklene v skladu s pravili o javnem naročanju, kar pomeni na 
podlagi določenega postopka oddaje javnega naročila, ki jih predvideva zakonodaja.  
Katero vrsto postopka bo naročnik izbral, bo odvisno predvsem od predmeta naročila. 
Okvirni sporazum bo naročnik sklenil s ponudniki, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in so 
najuspešnejši pri izpolnjevanju meril za izbor v okviru predhodno izvedenega postopka 
javnega naročanja. Temeljno pravilo, ki velja za sklenjeni okvirni sporazum, da stranke pod 
nobenim pogojem ne smejo bistveno spreminjati pogojev pri oddaji naročila na podlagi 
okvirnega sporazuma (Belavič, 2006). 
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2. PREDSTAVITEV PRIMERA 
 
Občina Žužemberk je dne 5. 8. 2015 v Uradnem listu RS - portal javnih naročil objavila javni 
razpis številka objave JN5328/2015 – Sanacija nestabilne ceste – plazu v območju ceste LC 
289021 in odvodnja (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=46817). 
Občina je razpis objavila po odprtem postopku, katerega sem podrobneje opisala v poglavju 
1.3.1.3 Odprti postopek. 
Projekt je financiran iz občinskega proračuna ter sofinanciran s strani države. Razdeljen je 
na dve fazi in sicer I. faza se izvaja v letu 2015 in II. faza v letu 2016, v kolikor bodo 
zagotovljena sredstva s strani države ter v občinskem proračunu. 
Na podlagi ZJN-2 (2006) lahko naročnik dovoli oddajo ponudb po sklopih ločeno in jih lahko 
ločeno tudi odda v izvajanje. Naročnik v obravnavanem primeru tega ni predvidel.  
 
Razpis je bil razdeljen v dve fazi zaradi zagotavljanja sredstev v proračunu, izvedbe, lokacije 
sanacije in ker se izvedba 1. faze in 2. faze preveč navezujeta ena na drugo oziroma gre za 
sanacijo iste trase. 
Občina Žužemberk je razmeroma majhna občina in ker so javna naročila zahtevno področje, 
jih je v postopku javnega naročila zastopala zunanja družba, ki se ukvarja s pravnim in 
poslovnim svetovanjem. 
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3. JAVNO NAROČILO - NAVODILA PONUDNIKOM 
3.1. Podatki o naročniku in postopku 
 
- Naročnik: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk; 
- Oznaka javnega naročila: JN-V-001/2015-G-pog; 
- Predmet javnega naročila: Stabilizacija nestabilne ceste – plazu v območju ceste  
LC 289021 in odvodnja; 
- Postopek: odprti postopek; 
- Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju: 25. člen (portal javnih naročil - 
JN5328/2015, 2015) 
 
3.2. Predmet javnega naročila 
 
Na podlagi Uradnega lista RS - Portal javnih naročil - JN5328/2015 Obvestilo o naročilu v 
nadaljevanju portal javnih naročil - JN5328/2015. Javno naročilo je bilo opredeljeno pod vrsto 
- Gradnje. Delitev ni bila predvidena oz. je bilo javno naročilo celovito. Naročnik zahteva 
original bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe ali kavcijsko zavarovanje. 
Zahtevana vrednost in valuta je 10.000,00 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo, ki je 
19. 8. 2015 (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015).  
 
3.3. Razpisna dokumentacija 
 
Razpisno dokumentacijo so sestavljala navodila za izdelavo ponudbe, obrazci, vse 
morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila, ki  
so bila dosegljiva na istem mestu, kot razpisna dokumentacija. Na voljo je bila brezplačno na 
internetu oz. na portalu javnih naročil. 
Dodatna pojasnila in vprašanja so lahko ponudniki zastavljali preko e-naročanja - portala 
javnih naročil. Rok za postavitev vprašanj je bil 12. 8. 2015 do 12:00, na katere je naročnik 
odgovoril do 13. 8. 2015 do 16:00. Sestanek in ogled s ponudniki ni bil predviden (portal 
javnih naročil - JN5328/2015, 2015).  
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Glede na vso razpoložljivo dokumentacijo in poznano lokacijo, ter da CGP, d.d., na tem 
območju vzdržuje ceste, nam ogled ni povzročil tveganja pri pripravi ponudbe. Dokaj 
podrobno je bila znana lokacija, teren, vrsta zemljine in oddaljenost od naših lastnih virov - 
kamnolomov, betonarn in asfaltne baze. 
 
3.4. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije 
 
Skladno z obvestilom o naročilu imajo ponudniki možnost postavitve vprašanj glede javnega 
naročila JN5328/2015. Potencialni ponudniki so lahko postavili vprašanja do 12.8.2015, 
12:00. Naročnik je do predpisanega roka prejel sedem vprašanj vezane na vsebino razpisne 
dokumentacije in na vsebino popisa del.  
Prvo vprašanje se je nanašalo na dokument S.BON ali je lahko predložen v kopiji, kar je 
naročnik potrdil. Z drugim vprašanjem se je odpravila tipkarska napaka glede datuma in ure 
odpiranja ponudb. Tretje vprašanje in odgovor sta potrdila upoštevanje že podanih cen v 
popisu geodetskih del in tujih storitev. Četrto vprašanje se je nanašalo na vsebino postavke 
za kamniti material. V popisu je zahtevano, da ponudniki upoštevajo karbonatne kamnine, 
kar za tovrstna dela ni običajno. Naročnik je to zahtevo ovrgel in smo pri sestavi ponudbe 
upoštevali karbonatne kamnine, katere so tudi bolj značilne za lokacijo javnega naročila. Na 
podlagi petega vprašanja je naročnik pojasnil na podlagi katerega pravila ponudniki 
predložijo bančno garancijo za resnost ponudbe, ker v razpisni ni bilo objavljenega vzorca. 
Šesto vprašanje se je nanašalo na vrednost zahtevanih referenc, ali je lahko vrednost za 
vsako fazo posebej ali skupaj. Naročnikova zahteva je bila, da mora biti referenca višja od 
vrednosti obeh faz skupaj. Zadnje vprašanje je glasilo na podaljšanje roka oddaje ponudb, 
kar je naročnik zavrnil. 
 
3.5. Ponudba 
 
Skladno z razpisno dokumentacijo objavljeno na portalu javnih naročil pod objavo št. 
JN5328/2015 v obvestilu o naročilu z dne 5.8.2015, smo pripravili ponudbo, ki je morala 
vsebovati vse zahtevane obrazce in dokumente, ter so morali biti ustrezno izpolnjeni, 
podpisani in parafirani.  
Navodila ponudnikom so zahtevala, katere obrazce je morala vsebovati ponudba.  
Z obrazcem P-1, smo zadostili pogoju glede ovojnice na ponudbi. Skladno z obrazcem P-2 
smo imeli prijavo naročila in k P-2a smo priložili zahtevane reference. Pod P-3 je bil vzorec 
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pogodbe, pod P-4 predračun in pod P-5 specifikacija. V kolikor je ponudnik nastopal s 
podizvajalci, je moral predložiti podatke o njih in soglasje za neposredna plačila skladno z 
obrazcem P-6. Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zahtevami iz 
razpisa, potrdilo iz kazenske evidence, lahko pa tudi samo pooblastilo za pridobitev potrdila 
na obrazcu P-10. Z obrazcem P-11 se je izkazalo lastništvo ponudnika in priložen je bil 
vzorec pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila - partnerska pogodba, v primeru 
nastopa s partnerji. Ponudniki so morali v vseh zahtevanih dokumentih izpolniti prazne 
vsebine, ki so bile namenjene za vnos podatkov. Najugodnejši ponudnik je moral podpisano 
pogodbo vrniti v desetih dneh, razen kadar zaradi smotrnih okoliščin to nebi bilo mogoče, bi 
naročnik podaljšal rok dostave. V primeru, da izbrani najugodnejši ponudnik ne pristopi k 
podpisu pogodbe v zahtevanem roku, izbere naročnik drugega najugodnejšega ponudnika, 
pod pogojem, da ima popolno ponudbo ali postopa po 80. členu ZJN-2 (2006) (portal javnih 
naročil - JN5328/2015, 2015).  
 
3.6. Veljavnost ponudbe, jezik, oblika, variante in opcije 
 
Ponudba je morala biti veljavna še 90 dni po roku za njeno oddajo in je morala biti 
pripravljena in predložena v slovenskem jeziku ter v pisni obliki. 
Ponudbena dokumentacija je morala biti izpolnjena, se jo natisne, natipka ali napiše z 
neizbrisljivo pisavo. Vsa ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s strani zakonitega 
zastopnika ali drugih, pooblaščenih za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in 
obsega. Želja naročnika je, da se obrazce in dokumente zloži v mapo in loči s pregradami 
kartoni zaradi lažjega pregleda ponudb. Ponudnik je moral ponudbeno dokumentacijo zapreti 
v eno zunanjo ovojnico, če je bila dokumentacija obsežna, pa v več zunanjih ovojnic, ki jih je 
moral oštevilčiti (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015).  
 
3.7. Predložitev ponudb in javno odpiranje 
 
V skladu z objavo na portalu javnih naročil - JN5328/2015 je bil rok za predložitev oz. oddajo 
ponudb 19. 8. 2015 v vložišču Občine Žužemberk. Ponudniki so lahko spremenili ali umaknili 
ponudbe z dopolnitvijo ponudbe v vložišču, vendar le pred iztekom roka za oddajo ponudb. 
Ponudba bi bila neodprta vrnjena naročniku v primeru umika ali v primeru nepravočasne 
oddaje. V kolikor je na ponudbi oz. določenih straneh ponudbe v desnem zgornjem kotu z 
velikimi črkami vidna oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in oznaka 
Lamovšek, I. 2016. Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 
13 
parafirana s strani podpisnika ponudbe, potem je dokument zaupne narave. Ko zaupni 
podatki niso označeni na zgoraj naveden način, potem naročnik ne odgovarja zanje. Skladno 
z zakonom, ki ureja podatke, so lahko zaupno označeni samo podatki, ki niso javni (portal 
javnih naročil - JN5328/2015, 2015).  
 
Javno odpiranje je bilo 19. 8. 2015 ob 10:30, Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk. Predstavniki ponudnikov smo se na navedenem javnem odpiranju izkazali s 
predložitvijo pisnih pooblastil za zastopanje ponudnika. 
 
3.8. Preverjanje sposobnosti 
3.8.1. Osnovna sposobnost 
 
Naročnik preverja osnovno sposobnost, ker mu tako narekuje ZJN-2 (2006) in predvsem 
zaradi dejstva, ker ni vsak ponudnik primeren za izvedbo razpisanih del. Morda nima na 
razpolago primerne strojne mehanizacije, opreme, ali nima na razpolago dovolj delovne sile, 
strokovnega kadra oz. ni sposoben izvesti dela s strani finančnega vidika. Izvajalec mora biti 
stabilen oz. kompetenten. 
 
V skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila JN5328/2015 naročnik preverja glede 
na opredelitev po prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (2006) ali ponudnik in vsak ponudnikov 
zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj. Priložiti se mora potrdilo iz kazenske evidence, ki mora biti na dan oddaje ponudb 
mlajše od štirih mesecev ali obrazec P-10 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske 
evidence za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika, izpolnjen in podpisan (portal 
javnih naročil - JN5328/2015, 2015).  
Na dan roka za oddajo ponudb ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 (2006), 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena 
ZJNPOV - obrazec P-2 Prijava (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
 
V skladu s predpisi države naročnika, ponudnik zagotavlja, da na rok oddaje ponudb nima 50 
EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti povezano s plačili prispevkov za socialno 
varnost in s plačili davkov - obrazec P-2 Prijava, podizvajalec pa parafiran in izpolnjen 
Lamovšek I. 2016. Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 
14 
obrazec P-6 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (portal javnih naročil - 
JN5328/2015, 2015). 
 
Ponudnik mora zagotavljati tudi, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, 
v postopku prisilnega prenehanja, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen 
za postopek v zvezi z njegovim poklicnem ravnanjem, ni storil velike strokovne napake in da 
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 (2006) v tem, 
ali v predhodnih postopkih nenamerno podal zavajajoče razlage ali teh razlag ni zagotovil - 
razvidno iz obrazca P-2 Prijava (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
 
3.8.2 Ekonomska in finančna sposobnost 
 
Pogoji iz razpisne dokumentacije, ki jih mora ponudnik zagotoviti glede ekonomske in 
finančne sposobnosti so, obstoječa registracija ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet tega javnega naročila - obrazec P-2 Prijava, imeti mora vsaj trikratnik ponudbene 
vrednosti v EUR brez DDV letnega prihodka v preteklem letu - obrazec P-2 Prijava točka 2.3. 
Ekonomsko stanje in imeti mora na dan izdaje bonitetnega obrazca, bonitetno oceno po 
pravilih Basel II vsaj SB6 - obrazec AJPES S.BON, ki ne sme biti starejši od 30 dni (portal 
javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
 
3.8.3 Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
Ponudnik mora predložiti reference, katere je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb 
uspešno izvedel in sicer vsaj 3 podobne projekte enake ali večje vrednosti od ponujene cene 
izvedbe v EUR brez DDV. Kot podobni projekti se upoštevajo izvedba zemeljskih, gradbenih 
in asfalterskih del, gradnje ceste in pločnika ter izvedba odvodnje. V primeru skupne izvedbe 
projekta, je moral biti ponudnik udeležen vsaj z 50 % posla - prikazano na obrazcu P-2a 
Reference. Vse reference mora ponudniku potrditi naročnik posla. S strani ponudnika mora 
biti zavarovana odgovornost za dejavnost, na katero se nanaša javno naročilo skladno s 33. 
členom ZGO-1 - obrazec P-2 Prijava. Oseba, ki opravlja funkcijo odgovornega vodja del, 
mora izpolnjevati pogoje za Odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1 in mora biti 
v rednem ali pogodbenem delovnem razmerju z naročnikom. Odgovorni vodja del mora biti 
vpisan pri pristojni poklicni zbornici IZS in imeti njeno članstvo - obrazec P-2 Prijava točka 
1.4. Kadri (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
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3.8.4. Dokumenti 
 
Dokumenti morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je bil izrecno zahtevan dokument za 
določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Izpolnjevane pogojev je lahko ponudnik 
dokazoval s predloženimi dokumenti v fotokopijah, razen, ko je bilo za posamezen dokument 
določeno drugače. Kadar bi naročnik podvomil v verodostojnost fotokopij dokumentov, bi jih 
lahko zahteval naknadno v originalu (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
 
3.9. Ocenjevanje ponudb – merilo za izbiro 
 
Naročnik določi edino merilo za oddajo javnega naročila in sicer ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, ob predpostavki, da je ponudba popolna.  
Ponudba mora zagotoviti najnižjo skupno ponudbeno ceno s popustom v EUR brez DDV, kot 
izhaja iz obrazca P-4 Predračun (portal javnih naročil - JN5328/2015, 2015). 
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4. POSTOPEK ODDAJE IN ODPIRANJA PONUDB 
4.1. Prispetje ponudb 
 
Za omenjeno javno naročilo je do 19. 8. 2015 do 10:00 prispelo v vložišče naročnika 8 
pravočasnih ponudb, ki so jih označili po časovnem vrstnem redu prispetja: 
1. Ponudnik A ob 8:15,  
2. Ponudnik B ob 9:05,  
3. Ponudnik C ob 9:30,  
4. Ponudnik D ob 9:31,  
5. Ponudnik E ob 9.32,  
6. Ponudnik F ob 9:44,  
7. Ponudnik G ob 9:47 in  
8. Ponudnik CGP, d.d., ob 9:49. 
 
Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo. 
Običajno vrstni red prispetja ponudb ne predstavlja nobene bistvene vloge v postopku, razen 
kadar so vključena tudi pogajanja. Glede na raziskavo trga, izkušnje in poznavanje 
konkurence, lahko včasih predvidimo višino popusta, katerega bi konkurenčni ponudnik znal 
ponuditi, glede na rezultate odpiranja ponudb. 
 
4.2. Odpiranje ponudb 
 
Naročnik je izvedel javno odpiranje ponudb v prostorih Občine Žužemberk. Javno odpiranje 
ponudb je izvajala komisija, ki so jo sestavljali štirje pooblaščeni predstavniki naročnika. 
Odpiranje se je pričelo ob 10:30 in končalo ob 10:50. 
Pri odpiranju smo bili navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov od ponudnika C-H. 
Pred pričetkom smo navzoči predložiti pooblastilo, katero je vsebovalo osnovne podatke. Ime 
in priimek, podjetje, katerega zastopamo, ter naziv javnega naročila. 
 
Naročnik je po preverbi vseh pooblastil pričel z odpiranjem ponudb po vrstnem redu prispetja 
in prebral glavne podatke iz ponudb in vrednosti ponudb:  
Lamovšek, I. 2016. Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 
17 
1. Ponudnik A 385.489,35 EUR brez DDV,  
2. Ponudnik B 395.552,76 EUR brez DDV,  
3. Ponudnik C 388.312,83 EUR brez DDV,  
4. Ponudnik D 406.722,46 EUR brez DDV,  
5. Ponudnik E 341.826,50 EUR brez DDV,  
6. Ponudnik F 348.900,88 EUR brez DDV,  
7. Ponudnik G 392.605,57 EUR brez DDV in  
8. Ponudnik CGP, d.d., 319.811,72 EUR brez DDV. 
 
Skozi odpiranje so vodili zapisnik odpiranja ponudb, katerega so vsi prisotni pooblaščeni 
predstavniki prebrali in podali ustno izjavo, da nanj nimajo pripomb in ga parafirali. Vsak 
predstavnik je dobil fotokopijo zapisnika. 
 
4.3. Rezultati in odločitev 
 
Merilo je bila najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh zahtev iz razpisne 
dokumentacije: 
Zap.št. Naziv ponudnika 
Ponudbena cena s popustom v 
EUR brez DDV 
Merilo 
1. Ponudnik A 385.489,35 EUR 120,54 % 
2. Ponudnik B 395.552,76 EUR 123,68 % 
3. Ponudnik C 388.312,83 EUR 121,42 % 
4. Ponudnik D 406.722,46 EUR 127,18 % 
5. Ponudnik E 341.826,50 EUR 106,88 % 
6. Ponudnik F 348.900,88 EUR 109,10 % 
7. Ponudnik G 392.605,57 EUR 122,76 % 
8. Ponudnik CGP, d.d. 319.811,72 EUR 100,00 % 
 
Preglednica 2: Razvrstitev ponudb od najnižje do najvišje (CGP, d.d., 2015) 
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Grafikon 1: Primerjava ponudnikov javnega naročila in vrednosti ponudb 
 
Po pregledu in analizi vseh ponudb je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika in sicer 
ponudnika CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. 
 
4.4. Vpogled konkurence v ponudbo izbranega ponudnika in dokumentacijo o 
oddanem javnem naročilu 
 
Ponudnik E je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZJN-2 (2006) zahteval vpogled v 
ponudbo in ostalo dokumentacijo Ponudnika CGP, d.d. 
Vpogled je potekal 7. 9. 2015 od 10:00 do 10:30. 
Naročnik je predstavnike ponudnikov na začetku seznanil, da je dokumentacija o oddaji 
javnega naročila javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ponudnika, podatkov 
referenc, ki so bile dosežene na javnem razpisu, poslovnih povezav, osebnih podatkov 
kadrov, osebnih podatkov zakonitih zastopnikov. 
Javni podatki so količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in 
skupna vrednost iz ponudbe. 
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Naročnik je v ponudbi, v katero se vrši pogled, prekril osebne podatke in sicer imena in 
priimke kadrov, navedenih v obrazcu P-2 Prijava »Podatki o zaposlenih« in obrazec P-10 
»Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« ter priložena potrdila o 
nekaznovanosti za zakonite zastopnike. 
Naročnik je prosil prisotnega predstavnika ponudnika, v katerega ponudbo se je vršil 
vpogled, da preveri ali so bili deli ponudb, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali druge 
nejavne podatke, ustrezno prekriti, kar je tudi potrdil. 
Predstavnika ponudnika E sta prosila, če se lahko fotografirata ponudbo, v katero sta 
vpogledala. Naročnik je sprejel sklep, da je ponudnikom omogočeno fotografiranje ponudb. 
Predstavnik ponudnika E je na vprašanje naročnika potrdil, da mu je omogočen vpogled v 
vso zahtevano dokumentacijo, razen v delih, kjer je bila ta prekrita. 
V postopku vpogleda se je vodil zapisnik, kateri je bil prebran predstavnikom in nanj niso 
imeli pripomb. 
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5. PREDRAČUN, VSEBINA IN PRIPRAVA PONUDBE  
 
Ponudbo CGP, d.d., smo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo, priložili vse zahtevane 
dokumente in pripravili predračun primeren razmeram na trgu. 
Popis je sestavljen iz dveh ločenih faz. 1. faza stabilizacije nestabilne ceste – plazu v 
območju ceste LC 289021 in odvodnja vsebuje pripravljalna dela, zemeljska dela, voziščne 
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, opremo ceste in tuje storitve. Dela 
so se izvajala v letu 2015. 2. faza stabilizacije nestabilne ceste – plazu v območju ceste LC 
289021 in odvodnja tudi vsebuje pripravljalna dela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, 
odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, opremo ceste in tuje storitve, z razliko, da se 
dela izvaja v letu 2016. 
 
Pripravljalna dela vsebujejo geodetska dela, čiščenje terena, rušenje asfalta in obstoječega 
vozišča, priprava gradbišča in ureditev delne zapore s semaforjem ter postavitev vseh 
obvestilnih tabel za obvoz. Vse našteto smo zagotovili z lastnimi kapacitetami in delovno silo, 
zato smo lahko v kalkulaciji upoštevali minimalno ceno.  
 
Za zemeljska dela, temeljenje, pripravo voziščne konstrukcije do asfaltiranja, izvedbo 
odvodnjavanja, gradbenih in obrtniških del smo zagotovili izkušenega podizvajalca, s katerim 
sodelujemo na več projektih. Je zanesljiv, hiter, natančen in korekten.  
Pri nasipih, zasipih, klinih smo upoštevali material iz lastnih kamnolomov, kjer smo lahko 
upoštevali minimalno ceno. Pri zidarskih in kamnoseških delih, katera predstavljajo cenovno 
velik delež predračuna, smo predvideli material iz lastnih kamnolomov in kamen z 
obstoječega gradbišča, kjer smo imeli izkop v V. ktg, katerega smo lahko delno uporabili. 
Dobavo betona smo upoštevali iz lastne betonarne v Novem mestu. 
 
Ob upoštevanju vseh teh predpostavk, smo lahko pripravili konkurenčno ponudbo oz. 
cenovno ugodnejšo od konkurence, pred katerimi smo bili v prednosti zaradi lastnih virov v 
bližini. Asfalterska dela, ki so predstavljala tudi večji delež predračuna, smo zagotovili z 
lastno proizvodnjo in izvedbo. Naša asfaltna baza se nahaja v Krškem (CGP, d.d., 2015). 
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6. POGODBA 
 
Pogodbeni partnerici, podjetje CGP, d.d., in Občina Žužemberk sta 16. 9. 2015 podpisali 
pogodbo o stabilizaciji nestabilne ceste - plazu v območju ceste LC 289021 in odvodnja 
številka 430-137/2015-13. 
 
Podlaga sklenitve pogodbe je JN-V-001/2015-G-pog, objava na portalu e-naročanje z dne 5. 
8. 2015 pod številko JN5328/2015. 
 
V pogodbi so definirane obveznosti izvajalca in naročnika, opisan predmet pogodbe, količine 
in cene, ki so razvidne iz priloge k pogodbi – predračun.  
 
S pogodbo je definiran rok izvedbe del za prvo fazo 10. 10. 2016 in za drugo fazo 10. 10. 
2016. Obračun del se vrši na podlagi dejanskih izmer. Način financiranja je po mesečnih 
situacijah na podlagi gradbene knjige z valuto plačila 30. dan po prejemu posamezne 
fakture. 
Garancijski rok za splošna gradbena dela so 10 let in 2 leti za ostala dela, ki začnejo teči z 
dnem uspešne primopredaje del (CGP, d.d., 2015). 
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7. IZVEDBA DEL 
 
Izvedba del se vrši na podlagi projektne dokumentacije PZI št. 721/15, februar, maj, junij 
2015, v nadaljevanju PZI 721/15, katerega je izdelal inženirsko statični biro iz Maribora. 
 
7.1. Obstoječe stanje in predvidena rešitev po projektu PZI 
 
Obstoječa lokalna cesta je bila v asfaltni izvedbi in v zelo slabem stanju, kar je razvidno iz 
slike 1. Cesta ni prevozna za avtobuse in vozna površina je poškodovana ter ogroža ga plaz 
pod cesto, razvidno iz slike 1. in slike 2.  
V krivinah so bile izvedene razširitve in niso omogočale zadostno prevoznost. Odvodnja je 
bila v zelo slabem stanju, katero je bilo potrebno vzpostaviti na novo.  
Rešena je bila z asfaltno muldo, odprtimi obcestnimi jarki in izpusti pod regionalno cesto na 
nasprotno nižjo stran, kjer se je odvajala disperzno ali z jarki (PZI 721/15, 2015).  
 
 
Slika 1: Poškodbe na obstoječem vozišču (CGP, d.d., 2015) 
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Slika 2: Plaz pod cesto, ki jo ogroža (CGP, d.d., 2015) 
 
Po projektu je bilo predvideno, da se z izvedbo faze 1 in faze 2 celovito uredi območje Breg, 
kar zajema rekonstrukcijo dostopne ceste, ureditev peš prometa, ureditev meteorne 
odvodnje ter sanacijo plazovitega območja.  
Ob regionalni cesti A se izvede pločnik širine 1,60 m ob desnem južnem robu od B1 do B13. 
Niveleto pločnika se prilagodi obstoječemu vozišču.  
Kot novogradnja na obstoječem vozišču, se izvede dostopna cesta B širine 5,50 m s 
pločnikom širine 1,50 m. V krivini se vozišče razširi za srečanje avtobusa in osebnega vozila.  
Pri izgradnji ceste se izvede brežine v naklonu 1:1,5, strmejše se zavaruje z kamnitimi 
zložbami ali podpornimi zidovi. 
 
 
Slika 3: Obstoječa cesta pred izvedbo z krivinami (CGP, d.d., 2015) 
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Podporni zid med B8 in B21 se namesti ob desni strani ceste v dolžini 222 m in višine do 7,0 
m. Na levi strani med B22 in B26 se izvede podporni zid dolžine 75 m ter višine do 5,0 m. 
Oba sta predvidena kot težnostna zidova iz kamna v betonu v razmerju 70 % kamen in 30 % 
beton. Na odsekih med B13 in B18 ter B22 in B25 desno se izvede kamnite zložbe. 
Na podpornih zidovih in brežini se izvede jeklena varovalna ograja v skupni dolžini 100 m. 
Odvodnjavanje ceste je rešeno z zbiranjem vode v asfaltni muldi ali ob robniku pločnika z 
vtoki v požiralnike, vtočne jaške ali linijske požiralnike v koritnici zaradi večjega dotoka 
površinske vode. Izvede se tudi odvodnjavanje celostne zaledne površine. 
Preko točkovnih požiralnikov in zbiranja zalednih vod, ki se zberejo preko obstoječih 
prepustov se priklopijo na predvideno meteorno kanalizacijo. Meteorno kanalizacijsko 
omrežje je sestavljeno iz sistema štirih vej. Veja 1 in veja 3 se priključita na vejo 2, ki se 
odvaja preko umirjevalne lagune v obstoječ jarek. Pri velikih višinskih razlikah in pretočnih 
hitrostih se izdela umirjevalne kaskadne jaške. Veja 4 je samostojna in se priključi na 
obstoječo kanalizacijo (PZI 721/15, 2015). 
 
7.2. Izgradnja 
 
Po podpisu pogodbe, uvedbi v delo in po predhodnih pripravljalnih delih smo pričeli z 
izgradnjo. 
 
Slika 4: Lokacija izvedbe - elaborat organizacije in ureditve gradbišča (CGP, d.d., 2015) 
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Naredili smo elaborat organizacije ureditve gradbišča in varstva pri delu. Zakoličili smo traso 
in določili položaj obstoječih komunalnih vodov.  
Izvedbo prve faze smo razdelili na dve podfazi in in sicer od profila B15 do profila B18 in od 
profila B18 do profila B21. Za razdelitev na dve podfazi smo se odločili zato, ker smo se z 
naročnikom in nadzorom odločili, da ohranimo prevoznost ceste za vsa vozila in se tako 
izognemo popolni zapori - obvozu, kadar ta ni nujno potrebna.  
Cesta je ključnega pomena za okoliško prebivalstvo in vse udeležence prometa skozi 
Žužemberk. Uredili smo delno zaporo s semaforjem in z vsemi potrebnimi obvestilnimi 
tablami. 
Po odstranitvi grmičevja, poseku obstoječih dreves, rezanju in rušenju asfalta ter dela 
vozišča, smo v prvi podfazi pričeli z zemeljskimi deli od profila B15 in do profila B18, kar je 
razvidno iz slike 5. Površinski izkop oz. odriv zemlje smo začasno deponirali ob trasi za 
kasnejšo uporabo pri humusiranju brežin. 
 
 
Slika 5: Izkop – priprava za izvedbo podpornih zidov B15-B18 (CGP, d.d., 2015)  
 
Pri izkopu smo naleteli na težavo, zaradi nenosilnih temeljnih tal. Ker s predvidenim izkopom 
po projektu PZI nismo dosegli ustrezne nosilnosti temeljnih tal, smo bili primorani povečati 
globino izkopa, dokler ni bilo ustrezno za pripravo temeljenja v skladu z navodili nadzora, 
prevzema temeljnih tal s strani geomehanika in naročnika ter v skladu s projektno 
dokumentacijo.  
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Zaradi zgoraj omenjenih sprememb pri izkopu, je prišlo do večje količine izkopanega 
nenosilnega materiala in s tem posledično do večje porabe materiala pri izvedbi kamnito 
betonskega zidu s karbonatnim lomljencem.  
Iz spodnje slike 6 prečnega profila B17 po projektu in slike 7 prečnega profila B17 po izvedbi 
je razvidna razlika od projekta PZI in dejanskim izvedenim kamnitim betonskim zidom. Na 
tem profilu B17 je bilo največje odstopanje od predvidenega stanja na prvi podfazi in je 
označeno z rdeči barvo. 
 
Slika 6: Prikaz profila B17 po projektu (PZI 721/15, 2015) 
 
Slika 7: Prikaz profila B17 po izvedbi (CGP, d.d., 2016)  
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Slika 8: Izvedba kamnito betonskega podpornega zidu B15-B18 (CGP, d.d., 2015) 
 
Izvedli smo ustrezno odvodnjavanje in vgradili jaške za meteorno kanalizacijo, kot je bilo 
predvideno po projektu PZI. Pri izvedbi kamnito betonskega zidu nismo imeli drugih večjih 
težav in je izgradnja potekala nemoteno po terminskem planu gradnje.  
 
 
Slika 9: Izvedba kamnito-betonskega podpornega zidu B15-B18 (CGP, d.d., 2015) 
 
V drugi podfazi od profila B18 in do profila B21 smo po odstranitvi grmičevja, poseku 
obstoječih dreves, rušenju asfalta in dela vozišča naleteli na podobno situacijo, kot v prvi 
podfazi - slika 10.  
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Slika 10: Izkop za kamnito peto podpornih zidov P18-P21 (CGP, d.d., 2016) 
 
Površinski izkop oz. odriv zemlje je bil minimalen, katerega smo tudi začasno deponirali ob 
trasi za kasnejšo uporabo pri humusiranju brežin. 
Dodatno težavo oz. oviro nam je povzročalo delo na območju plazu, zelo strm teren, slab 
obstoječi nasipni material in razmočena tla, ker so se dela izvajala v začetku leta 2016 
(januar, februar) po obdobju padavin.  
Pri izkopu druge podfaze, podobno kot v prvi podfazi, nismo prišli s predvidenim izkopom po 
PZI projektu na nosilna temeljna tla. V soglasju z nadzorom, prevzemom geomehanika 
temeljnih tal in naročnikom, smo podobno znižali koto temeljenja kamnite pete zidu na 
ustrezno nosilna tla. 
 
 
Slika 11: Izvedba kamnito-betonskega podpornega zidu P15-P18 in izkop za peto P18-P21 (CGP, d.d., 2016) 
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Zaradi sprememb pri izkopu, je tudi v drugi podfazi, , prišlo do večje količine izkopanega 
nenosilnega materiala in s tem posledično do večje porabe materiala pri izvedbi kamnito 
betonskega zidu s karbonatnim lomljencem.  
.  
 
Slika 12: Prikaz profila B19 po projektu (PZI 721/15, 2015) 
 
 
Slika 13: Prikaz profila B19 po izvedbi (CGP, d.d., 2016) 
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Slika 14: Prikaz profila B20 po projektu (PZI 721/15 2015) 
 
 
Slika 15: Prikaz profila B20 po izvedbi (CGP, d.d., 2016)  
 
Na zgornjih slikah sta prikazana dva profila, kjer je bila izvedena največja razlika. Prikazan je 
prečni profil B19 slika 12 po projektu in slika 13 po izvedbi ter z rdečo barvo označena razlika 
ter prečni profil B20 po projektu slika 14 in slika 15 izvedeno stanje, kjer je razlika ravno tako 
označena z rdečo barvo.  
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Pri izvedbi kamnito betonskega zidu v drugi podfazi je izgradnja potekala po planu. Poleg 
spremenjenih dimenzij zidu, nam je v tem delu delo oteževal tudi zelo težek dostop gradbene 
mehanizacije ter dovoz vsega potrebnega materiala, kamna in betona. Na profilih B19 in B20 
je bila predvidena najvišja višina kamnitega zidu, katerega smo tudi uspešno izvedli. 
Vzporedno z izgradnjo smo izvajali vse potrebne zasipe za kamnitim zidom.  
 
 
Slika 16: Izvedba kamnito-betonskega podpornega zidu B18-B21 (CGP, d.d., 2016) 
 
Odvodnjavanje v obravnavanem območju smo izvedli kot ločeno kanalizacijsko omrežje 
meteornih vod, sestavljeno iz štirih vej. 
 
Sekundarna kanala - veja 1 in veja 3 se priključita na primarni kanal veja 2, katera se odvaja 
preko trapeznega korita. Sekundarni kanal veja 4 smo izvedli samostojno in tudi priključili na 
primarni kanal veja 2. 
 
Kompletno novo meteorno kanalizacijsko omrežje smo izvedli vodotesno. Na voljo je bilo 
dovolj gravitacijskega padca, zato smo ga izvedli tako, da je mogoč gravitacijski odtok. Pri 
tem smo upoštevali kriterij pretočne hitrosti, ki ne presega kritične hitrosti in kriterij minimalne 
hitrosti, da je preprečeno odlaganje sedimentov, kot je sprojektirano tudi po projektu. Izvedli 
smo tudi vse betonske revizijske jaške v kompletu z litoželeznimi (LTŽ) pokrovi. 
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Slika 17: Shema posameznih vej in prispevnih površin (PZI 721/15, 2015)  
 
Sekundarna kanala veja 1 in veja 3 smo izvedli iz plastičnih rebrastih cevi fi 200 mm in fi 250 
mm SN8. Veja 1 pobira vodo iz območja regionalne ceste in se zaključi v revizijskem jašku, 
katerega smo priključili na obstoječi prepust pod cesto in priključili odvajanje zaledne vode. 
Iztok meteorne kanalizacije smo speljali v obstoječ jarek, katerega smo obložili z lomljencem 
v betonu. Veja 1 se preko odprtega jarka zaključi z vtokom v jašek, preko katerega se 
priključi na primarni kanal veja 2. Izvedli smo 4 revizijske betonske jaške fi 60 cm in enega fi 
100 cm. Veja 3 pobira vodo iz ceste in brežin nad cesto, ki se isto, kot veja 1 preko jaškov 
priključi na primarni kanal veja 2. Izvedli smo 5 revizijskih betonskih jaškov fi 60 cm. 
 
Primarni kanal veja 2 smo izvedli iz rebrastih plastičnih cevi fi 500, fi 600 in fi 800, kateri se 
preko umirjevalnega kamnito betonskega trapeznega korita odvaja v obstoječi jarek. Veja 2 
pobira vodo cestišča in zaledja, nanjo pa smo priključili tudi vejo 1 in vejo 3. 
Izvedli smo 6 revizijskih betonskih jaškov fi 100 cm in 12 jaškov fi 120 cm. Pri večjih višinskih 
razlikah smo izvedli umirjevalne kaskadne jaške. 
 
Sekundarni kanal veja 4 smo izvedli iz rebrastih plastičnih cevi fi 200 mm in fi 250 mm, 
katero smo priključili na primarni kanal veja 2 preko betonskega jaška. V tem sklopu smo 
izvedli 11 revizijskih betonskih jaškov fi 80 cm. Veja 2 pobira vodo iz ceste in brežin. 
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Slika 18: Izdelava armature za trapezno korito (CGP, d.d., 2016) 
 
Izvajanje kamnitega trapeza je bilo v zelo strmem terenu. Težaven dostop in polaganje, 
vezanje armature ter dostave kamnov in betona je razvidno iz slike 18. Večino dela je bilo 
izvedeno ročno in je bilo zamudno zaradi zgoraj naštetih vzrokov. 
 
Slika 19: Kamnito betonsko trapezno korito in prikaz izliva meteorne kanalizacije (CGP, d.d., 2016) 
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Slika 20: Izveden betonski revizijski jašek in obložen jarek z kamnom v betonu (CGP, d.d., 2016) 
 
Na dnu korita je po projektu predviden kamen v betonu , kjer morajo kamni štrleti izmenično 
15-20 cm iz ravnine dna. To smo izvedli in je razvidno iz slike 19, slike 20 in slike 21. Naloga 
kamnov - razbijačev je, da vodni tok razbijejo in s tem upočasnijo vodo ter zmanjšajo njeno 
moč. 
 
 
Slika 21: Prikaz izbočenih kamnov za umiritev pretoka meteorne vode – razbijači vode (CGP, d.d., 2016) 
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Na sliki 22 je prikazano polaganje cevi meteorne kanalizacije fi 800 mm. Izvedli smo peščeno 
posteljico in nato peščeni obsip cevi in nato zasip z izkopanim materialom in vzpostavitev 
trase v prvotno stanje. Kjer je teren zahteval, smo izvedli betonsko posteljico in cevi 
obbetonirali z betonom.  
 
Slika 22: Izdelava meteorne kanalizacije fi 800 mm (CGP, d.d., 2016) 
 
Kamnito betonski oporni zid iz obeh faz skupaj je končan v celoti. Manjka še zaključni del 
zidu, venec in urediti je potrebno še vse brežine (slika 23). 
 
 
Slika 23: Kamnito-betonska zid od B15-B21 (CGP, d.d., 2016) 
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Slika 24: Planiranje pobočja pod kamnitim zidom (CGP, d.d., 2016) 
 
Po pobočju in brežini smo razprostrli obstoječo zemljino iz izkopa, humusirali in zasejali 
travo, kot je razvidno iz slike 24. Na tej sliki se tudi lepo vidi potek kamnitega betonskega 
korita. 
 
 
Slika 25: Opaženje venca podpornega zidu (CGP, d.d., 2016) 
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Po končanih delih izgradnje kamnito betonskega podpornega zidu smo izdelali podprti opaž 
za krono oz. venec zidu (slika 25). Na sliki 26 se lepo vidijo vgrajeni armaturni koši.  
Venec kamnito betonskega zidu smo, zaradi nizkih temperatur v zimskem času in zimskega 
vzdrževanja (čiščenje in soljenje cest), izvedeli iz zmrzlinsko odpornega cementnega betona 
C25/30 XF4, PVII, OMO 100, OSMO 25. Vgradili smo robnike iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm v kompletu z vsemi pomožnimi deli, izvedli bankine in asfaltirali muldo 
širine 50 cm, iz asfalta AC 16 surf 70/100 A3. 
 
Slika 26: Armatura v vencu podpornega zidu (CGP, d.d., 2016) 
 
 
Slika 27: Izdelava suhe kamnite zložba ob levem robu vozišča – rolerana brežina (CGP, d.d., 2016) 
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Na levem in desnem robu vozišča, smo izvedli brežine v naklonu 1:1,5. Povsod, kjer je bila 
brežina strmejša od naklona 1:1 smo izdelali suho kamnito zložbo iz karbonatnih skal. To 
pomeni, da smo skale vgrajevali v brežino brez betona, kot je bilo predvideno s projektom in 
je prikazano na sliki 27 in sliki 28. Na sliki 28 se vidi, kako smo kamnito zložbo izvedli v celoti 
na spodnjem odseku ceste, ureditev brežine, vidnimi kamnitimi jarki za odvodnjavanje in 
vidna je JVO ograja, katero smo postavili na kamnito betonskem zidu. 
 
 
Slika 28: Suha kamnita zložba na levi strani vozišča (CGP, d.d., 2016) 
 
Ko smo izvedli vse kamnite betonske zidove, kamnite zložbe, meteorno kanalizacijo, 
odvodnjavanje, postavitev robnikov in odbojne ograje, smo pričeli z izvedbo nasipov in 
zgornjega ustroja ceste (slika 29). 
 
 
Slika 29: Vgrajevanje kamnitega materiala v zgornji ustroj (CGP, d.d., 2016) 
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Izvedli smo zgornji ustroj z ustrezno nosilnostjo, izvedli obrabno plast in pričeli z asfaltiranjem 
hodnikov za pešce. Na koncu smo izvedli še prometno ureditev in postavili vse prometne 
znake in označbe, kot so bile predvidene po projektu. 
 
 
Slika 30: Asfaltiranje pločnikov in JVO ograja (CGP, d.d., 2016) 
 
Iz spodnje slike je pogled izvedene ceste proti koncu in kamnitega betonskega v celoti, kjer 
se vidi tudi postavljena jeklena varnostna ograja. 
 
Slika 31: Podporni zid I. in II. faza z JVO ograjo (CGP, d.d., 2016) 
 
Na naslednjih slikah so prikazani kamniti betonski zidovi in kamnite zložbe v celoti in kako 
poteka trasa ceste v krivini. Uredili smo še preostale brežine in bankine. 
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Slika 32: Kamnita betonska zložba in suha zložba pred asfaltiranjem (CGP, d.d., 2016) 
 
 
Slika 33: Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem (CGP, d.d., 2016) 
 
Iz slike 34 je razvidno asfaltirano vozišče. Položili smo nosilno plast bitumiziranega prodca 
AC base B50/70 A3 v debelini 6 cm. Izvedba faze 2 še ni v celoti končana, namreč rok 
izvedbe po pogodbi je 10.10.2016.  
V kratkem se bo izvedlo predhodno čiščenje nosilne plasti asfalta in pobrizg z bitumensko 
emulzijo. Na pripravljen nosilni sloj bomo vgradili še zgornjo obrabno plast iz asfaltne zmesi 
bitumenskega betona in silikata AC 11 surf B70/100 A3.  
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Slika 34: Asfaltirano vozišče (CGP, d.d., 2016) 
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8. PPREDRAČUN, OBRAČUN IN ODSTOPANJA OD PRVOTNE PONUDBE  
 
Predračun - ponudba za 1. fazo in 2. fazo stabilizacije nestabilne ceste – plazu v območju 
ceste LC 289021 in odvodnja je v skupni vrednosti znaša 329.702,80 EUR. Na dano 
vrednost smo pri pripravi ponudbe dali popust -3% v vrednosti 9.891,08 EUR, kar znaša s 
popustom 319.811,72 EUR. V skupni rekapitulaciji so predvidena še razna manjša in 
nepredvidena dela v višini 5% od skupne ponudbene cene za morebitne lokalne spremembe 
temeljenja, dodatne drenaže, komunalne vode itd. v višini 15.990,59 EUR. Tako znaša 
skupna ponudbena cena s popustom in nepredvidenimi deli 335.802,30 EUR brez DDV. Od 
tega 22% DDV 73.876,51 EUR in skupna vrednost ponudbe z DDV 409.678,81 EUR. 
 
Predračun za 1. fazo zajema: 
1. Pripravljalna dela v višini 9.455,80 EUR brez DDV - geodetska dela, čiščenje terena, 
rušenje asfalta in obstoječega vozišča ter zapore cest. 
2. Zemeljska dela in temeljenje v višini 33.256,33 EUR brez DDV - izkopi, nasipi, zasipi, klini 
planumi temeljnih tal in ureditev brežin. 
3. Voziščne konstrukcije v višini 4.084,40 EUR brez DDV - nevezane nosilne plasti, asfaltna 
mulda in bankine. Asfaltiranje cestišča in vgraditev v prvi fazi niso predvidena. 
4. Odvodnjavanje v višini 29.217,60 EUR brez DDV - drenaže, kanalizacija in jaški. 
5. Gradbena in obrtniška dela v višini 58.243,70 EUR brez DDV - tesarska dela, armatura, 
betoni, zidarska in kamnoseška dela. 
6. Oprema ceste v višini 8.884,00 EUR brez DDV - oprema za zavarovanje prometa – JVO 
ograja. 
7. Tuje storitve v višini 3.075,00 EUR brez DDV - geomehanski nadzor in projekt PID 1. faze. 
 
Obračun za 1.fazo zajema: 
1. Pripravljalna dela v višini 9.455,80 EUR brez DDV - ni odstopanja od predvidenih del. 
2. Zemeljska dela in temeljenje v višini 36.173,58 EUR brez DDV - razlika oz. povečanje 
količin pri izkopih ter zasipu. 
3. Voziščne konstrukcije v višini 4.084,40 EUR brez DDV - ni odstopanja, ker v 1. fazi ni 
predvideno izdelava zgornjega ustroja in asfaltiranje cestišča. 
4. Odvodnjavanje v višini 31.517,60 EUR brez DDV - povečane količine pri vgradnji rebrastih 
cevi DN fi 800 mm. 
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5. Gradbena in obrtniška dela v višini 70.038,85 EUR brez DDV - tu pride po postavki 54 112 
pri izvedbi kamnito betonskega zidu do največjega odstopanja od predvidenih del ter. 
povečanje količin zaradi zgoraj navedenih sprememb. 
6. Oprema ceste v višini 8.884,00 EUR brez DDV - ni odstopanja od predvidenih del. 
7. Tuje storitve v višini 3.075,00 EUR brez DDV - ni odstopanja od predvidenih del. 
 
Vrednost del z 3% popustom po predračunu za 1. fazo je 141.830,33 EUR brez DDV in 
vrednost del iz obračuna za 1. fazo je 158.332,36 EUR brez DDV.  
Stroški so se glede na predračun za 1. fazo povečali, in sicer za 16.502,03 EUR brez DDV. 
 
Na grafikonu 2 je predstavljen v procentih kolikšen delež cenovno predstavljajo določena 
dela po dani ponudbi oz. predračunu za 1. fazo. Na naslednjem grafikonu je na isti način 
prikazan delež obračuna.  
 
 
Grafikon 2: Razdelitev ponudbe za 1. fazo v procentih po vrsti del 
 
Bolj podrobno je razvidno iz priloge A - primerjava predračuna in obračuna po popisu del.  V 
prilogi sem prikazala vsebino predračuna, popis del in odstopanje med predvidenimi deli po 
predračunu in izvedenimi deli po dejanskih količinah in situaciji. Največje odstopanje je pri 
izkopih in gradbeno obrtniških delih, ker se poveča količina kamnito betonskega zidu. 
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Grafikon 3: Razdelitev obračuna za 1. fazo v procentih po vrsti del 
 
Predračun za 2. fazo zajema: 
1. Pripravljalna dela v višini 11.414,80 EUR brez DDV - geodetska dela, rušenje asfalta in 
obstoječega vozišča ter zapore cest. 
2. Zemeljska dela v višini 25.578,49 EUR brez DDV - izkopi, nasipi, zasipi, klini, planumi 
temeljnih tal in ureditev brežin.  
3. Voziščne konstrukcije v višini 87.702,76 EUR brez DDV - nevezane nosilne plasti, 
asfaltiranje pločnikov ter vozišča in robniki. 
4. Odvodnjavanje v višini 16.430,10 EUR brez DDV - drenaže, kanalizacija in jaški. 
5. Gradbena in obrtniška dela v višini 34.016,42 EUR brez DDV - tesarska dela, armatura, 
betoni, zidarska in kamnoseška dela. 
6. Oprema ceste v višini 5.318,40 EUR brez DDV - oprema za zavarovanje prometa – JVO 
ograja. 
7. Tuje storitve v višini 3.025,00 EUR brez DDV - geomehanski nadzor in projekt PID 2. faze. 
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Iz grafikona je razvidno, da večino del v 2. fazi predstavljajo voziščne konstrukcije in 
asfalterska dela, katerih v prvi fazi ni bilo predvideno. Nosilni sloj je izveden, obrabno zaporni 
sloj, pa moramo še končati najkasneje do predvidenega roka končanja del po pogodbi 
10.10.2016.  
 
 
Grafikon 4: Razdelitev ponudbe za 2. fazo v procentih po vrsti del 
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9. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE  
 
Po pregledu izvedenih del na fazi 1. in delno na fazi 2. (še v izvedbi) so bila odstopanja v 
količinah nekaterih postavk. Nosilnost temeljnih tal je bila bistveno nižja, kot je bilo 
predvideno po projektu PZI, ker ni bilo narejenih v celoti vseh geoloških raziskav.  
 
Ker smo imeli obračun po dejansko izvedenih količinah in ne »ključ v roke«, za nas kot 
ponudnika in izvajalca to ni predstavljalo dodatnih težav, ampak več dela in večjo porabo 
materiala.  
 
Ponudbo smo izdelali z izhodiščem uporabe lastnih virov materiala. Kamna iz lastnih 
kamnolomov, delno poraba kamna iz izkopa na našem vzporednem projektu, kot stranski 
produkt in betona iz naše betonarne v bližnji okolici. Na podlagi navedenih dejstev smo 
izračunali nižjo ceno, kot ostali ponudniki. 
 
Zaradi razmer na trgu, konkurence in težnje k obstoju uspešnega podjetja, je bila odločitev o 
nizki ponudbeni ceni pravilna, ker smo fazo 1. izvedli uspešno in kakovostno, kar je bil tudi 
naš cilj. Faza 2. je proti koncu izvedbe, rok dokončanja je v oktobru. Glede na to, da 2. fazo 
sestavlja skoraj polovica voziščne konstrukcije in asfalti, predvidevamo tudi pozitiven 
rezultat, predvsem zato, ker poseduje podjetje CGP, d.d. tudi lastno asfaltno bazo. 
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SEZNAM PRILOG 
 
PRILOGA A: PRIMERJAVA PREDRAČUNA IN OBRAČUNA 
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PRILOGA A: PRIMERJAVA PREDRAČUNA IN OBRAČUNA 
 
 
 
 
REKAPITULACIJA 
   
   
 
 PONUDBA   OBRAČUN  
01. PRIPRAVLJALNA DELA       9.455,80 €        9.455,80 €  
02. ZEMELJSKA DELA     33.256,33 €      36.173,58 €  
03. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE       4.084,40 €        4.084,40 €  
04. ODVODNJAVANJE     29.217,60 €      31.517,60 €  
05. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     58.243,70 €      70.038,85 €  
06. OPREMA CESTE       8.884,00 €        8.884,00 €  
07. TUJE STORITVE       3.075,00 €        3.075,00 €  
      
   
SKUPAJ    146.216,83 €    163.229,23 €  
3 % popust -     4.386,50 €  -     4.896,88 €  
SKUPAJ   141.830,33 €    158.332,36 €  
nepredvidena dela 5%                  -   €                   -   €  
SKUPAJ   141.830,33 €    158.332,36 €  
 
T.2.1Popis del in rekapitulacija za 1 FAZO stabilizacije nestabilne ceste- plazu v območju ceste LC 289021 in odvodnja  
 
         
OZ. 
 
OPIS 
KOLIČINE 
PONUDBA 
KOLIČINE 
OBRAČUN 
RAZLIKA 
CENA NA 
ENOTO 
SKUPAJ 
PONUDBA 
SKUPAJ 
OBRAČUN 
         
1. 
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
      
         
1.1 
 
Geodetska dela 
      
         
11 211 
 
Zakoličba objekta,zavarovanje prečnih profilov in 
geodetska spremljava tekom gradnje (profilov na 
cesti 22, začetki drenaž in jaškov 19), posnetek 
po končani gradnji. 
      
  
ocena 
    
650,00 € 650,00 € 
         
11 213 
 
Zakoličba vseh komunalnih vodov (elektrika, 
vodovod, telekom itd.).       
  
ocena 
    
300,00 € 300,00 € 
         
11 311 
 
Priprava gradbišča in odstranitev, kontejner, 
elektrika, voda, varovalne ograje, itd.       
  
ocena 
    
300,00 € 300,00 € 
         
1.2 
 
Čiščenje terena 
      
         
12 111 
 
Posek in odstranitev grmičevja z odvozom na 
deponijo:       
  
ob cesti 30x 2= 60m2 
ob odvodnji 44x4=176m2       
  
m2 236,00 236,00 0,00 1,15 € 271,40 € 271,40 € 
         
  
12 112 
 
Posek in odstranitev dreves z debli do 30cm z 
odstranitvijo vej in panjev:       
  
ob cesti 1kom 
na plazu 3kom       
  
kom 4,00 4,00 0,00 15,00 € 60,00 € 60,00 € 
         
12 213 
 
Rezanje asfalta debeline 7cm  
cesta (2x6,0m )=12m       
  
m1 12,00 12,00 0,00 2,20 € 26,40 € 26,40 € 
         
12 221 
 
Rušenje asfaltnega vozišča d=7cm in odvoz na 
deponijo koncensionarja: 
646x5=3230 +128m2(razširitve)=3358m2 
      
  
m2 0,00 0,00 0,00 2,60 € - € - € 
         
12 223 
 
Rušenje obstoječega vozišča skupni debelini 
0,4m in odvoz na deponijo do 5km:          
30x4,5x0,4m=54m               385x2,0x0,4m=68m3 
      
  
m3 0,00 0,00 0,00 4,20 € - € - € 
         
12 400 
 
Ureditev delne zapore s semaforjem za obdobje 
90 dni in popolne zapore ceste za, čas gradnje 
20dni, z vsemi obvestilnimi tablami za obvoz. 
      
  
kom 1,00 1,00 0,00 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 
         
12 411 
 
Postavitev začasne zagatne stene , uvrta se 
luknja fi 40mm, l=0,6m na 1m vanjo se vgradi RA 
fi 36 , l 2,5m in založene s plohi d=5cm do višine 
1,5m, upoštevaj odstranitev. 
      
  
m1 126,00 126,00 
 
48,00 € 6.048,00 € 6.048,00 € 
         
  
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 
    
9.455,80 € 9.455,80 € 
         
2. 
 
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
      
         
2.1 
 
Izkopi 
      
         
21 111 
 
Površinski odkop plodne zemlje (d=20cm) in 
začasno deponiranje ob trasi do 500m:       
  
brežine ob cesti 381x4x0,2=304,8m3 
odvodnja na travniku 90x6x0,2= 108,0m3       
  
m3(raščenih) 412,80 412,80 0,00 2,40 € 990,72 € 990,72 € 
         
21 323 
 
Izkop zemljine (IV-VI.kat dolomit-apnenec) za 
drenaže in meteorno odvodnjo na pobočju do 
45°, globine 2 do 4m, in 20% odvoza na deponijo 
do 5km Bager pajek za strmino: 
      
  
kamnito bet.korito J22-J18 
35x(2+4)/2x(1,5+2)/2= 183,75m3             PVC 
800 J 18-J17 12x1,5x(2+3)/2=45m3kamnito 
bet.korito J17-J16 18x(2+5)/2x(1,5+2)/2= 
110,25m3 PVC 800 J-J 
97x(2+3)/2x(1,5+2)/2=424,37m3 PVC 500 J12-
J6 133x1,5x(1+2)/2=0   PVC 200 na J7 14x 
1,5m3/m1) =0m3 PVC 200 na J8 8x 1,5m3/m1) 
=0m3 PVC 200 na J13 14x 1,5m3/m1) =0m3 
PVC 200 na J15 14x 1,5m3/m1) =0m3PVC 200 
na J25-J24-J 23 54 x1,5m3/m1) =81m3PVC 200 
na J31-J30-J 29-J28 60 x1,5m3/m1) =0m3PVC 
250 na J18-J27-J25 54 x 1,5m3/m1 = 81m3PVC 
250 na J39-J...-J31 130x 1,5m3/m1 = 0m3izkop 
za jaške-požiralnikov 27x1,5= 0m3 DKC110 
132m3DKC 160 36m3DKC 200 52m3kamnito 
betonsko korito 44mx3m3/m1=132m3 
      
  
m3 (raščenih) 917,87 1.145,37 227,50 7,90 € 7.251,17 € 9.048,42 € 
  
         
21 335 
 
Izkop zemljine (IV-Vikat dolomit-apnenec) za 
kamnito betonski zid, kamnito peto in razširitev v 
območju kamnite obloge  
izkop iz nivoja ceste v pobočje in odvoz na 
deponijo do 5km , uporaba bagerja z 10m ročico 
in bagerja pajka 
      
  
kamnito betonski zid- B15-B 19 79x(2-
3m3/m1)=197,5m3B19-B20+20m 39,6x( 3-
9m3/m1)=237,6m3kamnita peta B 22+2m-B 
24+12m 50x(1-2,5m3/m1)=87,5m3B 28-6m-B 
31+6m= 56x2m3/m1=0m3kamnita obloga 
46x3m3=138m3 
      
  
m3 (raščenih) 660,60 660,60 0,00 7,90 € 5.218,74 € 5.218,74 € 
         
21 335 
 
Izkop zemljine (IV-VI.kat dolomit-apnenec) za 
drenažo in s meteorno odvodnjo, dno pravnano ± 
2cm 
      
  
drenaže in odvodnja 159m3 
      
  
m3 (raščenih) 0,00 0,00 0,00 7,90 € - € - € 
         
2.2 
 
Planum temeljnih tal 
      
         
22 112 
 
Planum temeljnih tal v težki zemljini v območju 
dograditve ceste.       
  
m2 505,00 505,00 0,00 1,20 € 606,00 € 606,00 € 
         
2.4 
 
Nasipi, zasipi, klini 
      
         
24 113 
 
Dobava in vgrajevanje kamnitega karbonatnega 
materiala fi 30-90mm, za drenaže. drenažna 
kanalizacija DKC 110 B 17-20 75mx0,7m3/m1= 
52,5m3PVC 200-250 J39-J28 
187mx0,5m3/m1=0m3PVC 200-250 J18-J24 
87mx0,5m3/m1=0m3DKC 160-200 B 22+5m-B 
27+8m 108mx0,5m3/m1=0m3PVC J12..-J 
11smerb J6 18mx1m3/m1=18m3PVC I-J22:J 19-
J17; J 16-J12. 84mx1m3/m1=84m3okrog jaškov 
fi 100 in 120cm 2-3m3m1 = 45m3v zaledje 
roliranih brežin 196,0m3 
      
  
m3neto 395,50 395,50 0,00 12,00 € 4.746,00 € 4.746,00 € 
         
24 114 
 
Dobava in vgrajevanje kamnitega karbonatnega 
materiala fi 0-90mm, za spodnji ustroj ceste 
B3-B 9 73m x1,3m3/m1=0m3 
B15-B19 79m x 2m3/m1=158m3 
B19-B20+25 44x (3+12+25+6)/4=506m3 
+50 
      
  
m3neto 664,00 764,00 100,00 11,20 € 7.436,80 € 8.556,80 € 
         
24 216 
 
Vgrajevanje izkopnega materiala v zasip nad 
drenažno in meteorno kanalizacijo, z zbijanjem 
na 92%Proctorjeve gostote v plasteh po 40-
50cm. 
      
  
m3 998,50 998,50 0,00 2,20 € 2.196,70 € 2.196,70 € 
         
24 217 
 
Planiranje izkopnega materiala in planiranje 
pobočja nad drenažno in meteorno kanalizacijo v 
debelini 0,5-1,0m. 
      
  
m2 1.080,00 1.080,00 0,00 1,20 € 1.296,00 € 1.296,00 € 
         
  
2.5 
 
Brežine in zelenice 
      
         
25 111 
 
Humaniziranje brežin v d=15-25cm brez valjanja, 
vseh tangiranih površin.       
  
m2 1.080,00 1.080,00 0,00 0,90 € 972,00 € 972,00 € 
         
25 153 
 
Posejanje brežin s travnim semenom z dodatkom 
umetnih gnojil.       
  
m2 1.080,00 1.080,00 0,00 0,60 € 648,00 € 648,00 € 
         
2.7 
 
Koli vodnjaki 
      
         
2.8 
 
Zagatne stene 
      
         
2.9 
 
Razprostiranje odvečne zemljine 
      
         
29 114 
 
Razprostiranje odvečne težke zemljine na 
deponiji in stroški deponije.       
  
m 3 1.578,50 1.578,50 0,00 1,20 € 1.894,20 € 1.894,20 € 
         
  
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: 
    
33.256,33 € 36.173,58 € 
         
3. 
 
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
      
         
3.1.1. 
 
Nevezane nosilne plasti 
      
         
31 123 
 
Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti 70% 
karbonatnega drobljenca TD 32 v debelini 15 
cm(upoštevani priključki) , uvaljanih na 100 Mpa. 
Upoštevaj finalno izravnavo: 
      
  
cesta 492m3 
      
  
m3uvaljanega 167,00 167,00 0,00 11,20 € 1.870,40 € 1.870,40 € 
         
3.2.2 
 
Vezane obrabne in zaporne plasti-bitumenski 
betoni       
         
32 312 
 
Dobava in izdelava nosilne plasti 
bituminiziranega prodca AC 16surf B 50/70,A3 v 
debelini 6cm,(Začasna dograditev do izvedbe 
druge faze) 
      
  
dograditev ceste 4014 
      
  
m2 0,00 0,00 0,00 8,10 € - € - € 
         
32 222 
 
Izdelava obrabne plasti za tesnilno plast iz 
asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih 
zrn AC 11,surf B 70/100,A3  
(0/11S ),d=4cm.(upoštevaj predhodno čiščenje in 
pobrizg z emulzijo) 
      
  
m2 0,00 0,00 0,00 7,80 € - € - € 
         
32 622 
 
Dobava in izdelava asfaltana na hodniku za 
pešce AC 8 surf B 70/100 A5 d=4cm.       
  
m1 0,00 0,00 0,00 10,80 € - € - € 
         
32 622 
 
Dobava in izdelava asfaltne mulde širine 50cm, 
globine 5cm skupaj s pripravo na tamponski 
gredi v enaki sestavi kot vozišče AC 16, surf B 
70/100 A3. 
      
  
m1 245,00 245,00 0,00 7,20 € 1.764,00 € 1.764,00 € 
         
3.5.2 
 
Robniki 
      
         
35 211 
 
Vgraditev robnikov iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm, na beton 16/20, prerez 
0,06m3/m1. 
      
  
m1 0,00 0,00 0,00 16,50 € - € - € 
  
         
3.6 
 
Bankine 
      
         
36 122 
 
Dobava in izdelava bankine široke 50cm iz 
prodca.       
  
m1 300,00 300,00 0,00 1,50 € 450,00 € 450,00 € 
         
  
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 
    
4.084,40 € 4.084,40 € 
         
4. 
 
ODVODNJAVANJE 
      
         
4.1 
 
Površinsko odvodnjavanje 
      
         
4.2 
 
Globinsko odvodnjavanje-drenaže 
      
         
42 162 
 
Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz 
plastičnih rebrastih cevi DK fi 110mm, vgrajenih 
na 10cm sloj betona12/15 in obsuta z 
0,15m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%) 
DKC 110 B12-B 20=156m. 
      
  
m1 0,00 0,00 0,00 13,90 € - € - € 
         
42 163 
 
Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz 
plastičnih rebrastih cevi DK fi 150mm, vgrajenih 
na 10cm sloj betona 12/15cin obsuta z 
0,15m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 30%). 
      
  
m1 0,00 0,00 0,00 15,85 € - € - € 
         
42 164 
 
Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz 
plastičnih rebrastih cevi DK fi 200mm, vgrajenih 
na 10cm sloj betona 12/15 in obsuta z 0,2m3/m1, 
frakcije 8-16mm (perforirana 30%)42. 
      
  
m1 0,00 0,00 0,00 19,00 € - € - € 
         
4.3 
 
Globinsko odvodnjavanje-kanalizacija 
      
         
43 132 
 
Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz 
plastičnih rebrastih cevi S8 fi 200mm-svetel 
profil, vgrajenih na 10cm sloj betona 12/15 in 
obsuta z 0,25m3/m1,frakcije 8-16mm. 
      
  
m1 96,00 96,00 0,00 20,30 € 1.948,80 € 1.948,80 € 
         
43 134 
 
Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz 
plastičnih rebrastih cevi S8 fi 250mm-svetel 
profil, vgrajenih na 10cm sloj betona 12/15 in 
obsuta z 0,30m3/m1,frakcije 8-16mm. 
      
  
m1 186,00 186,00 0,00 23,90 € 4.445,40 € 4.445,40 € 
         
42 325 
 
Dobava in vgraditev rebraste cevi DN fi 
500mm(svetli profil), temenske nosilnosti min 
300kg, na 10cm plast betona C 12/15, 0,2m3/m1. 
      
  
m1 18,00 18,00 0,00 64,80 € 1.166,40 € 1.166,40 € 
         
42 326 
 
Dobava in vgraditev rebraste cevi DN fi 
600mm,(svetli profil) temenske nosilnosti min 
300kg, na 10cm plast betona C 12/15, 0,2m3/m1. 
      
  
m1 0,00 0,00 0,00 80,30 € - € - € 
         
42 325 
 
Dobava in vgraditev rebraste cevi DN fi 
800mm,(svetli profil) temenske nosilnosti 
min.300kg, na 10cm plast betona C 12/15, 
0,2m3/m1. 
      
  
m1 77,00 97,00 20,00 115,00 € 8.855,00 € 11.155,00 € 
         
4.4 
 
Jaški 
      
         
  
44 134 
 
Dobava in kompletna vgraditev betonskega jaška 
fi50- 60cm ( upoštevati izrez navezave cevi ), 
globina jaška h=1,5m, vgrajenega na 20cm plast 
betona C 16/20 dno obdelano z hidrozatom z LŽ 
pokrovom nosilnosti 40 ton, Vtok v jašek se ne 
zatesni, iztok se zatesni popolonoma, beton na 
dnu jaška premazati z HIDROZATOM. 
      
  
kom 8,00 8,00 0,00 307,00 € 2.456,00 € 2.456,00 € 
         
44 144 
 
Dobava in kompletna vgraditev betonskega 
kaskadnega jaška fi 100cm, globina jaška h=2m, 
vgrajenega na plast betona C 16/20 z LŽ 
pokrovom nosilnosti 20 ton ,(upoštevati navezavo 
meteorne-drenažne kanalizacije ),. Vtok v jašek 
se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma, 
beton na dnu jaška premazati z HIDROZATOM. 
      
  
kom 1,00 1,00 0,00 490,00 € 490,00 € 490,00 € 
         
44 145 
 
Dobava in kompletna vgraditev betonskega 
kaskadnega jaška fi 140cm, globina jaška h=3-
4m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z 
betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton v sredini 
manjši pokrov fi 30cm ,(upoštevati navezavo 
meteorne-drenažne kanalizacije ),. Vtok v jašek 
se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma, 
beton na dnu jaška premazati z HIDROZATOM. 
      
  
kom 8,00 8,00 0,00 1.232,00 € 9.856,00 € 9.856,00 € 
         
4.5 
 
Prepusti 
      
         
4.8 
 
Odvodnjavanje objektov 
      
         
  
ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 
    
29.217,60 € 31.517,60 € 
         
5. 
 
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
      
         
5.1 
 
Tesarska dela 
      
         
51 211 
 
Izdelava podprtega enostranskega opaža za 
krono nad kamnito peto:       
  
120x0.5=60m2 +5m2(čela)=62m2 
      
  
m2 62,00 62,00 0,00 13,20 € 818,40 € 818,40 € 
         
5.2 
 
Dela z jeklom za ojačitev 
      
         
52 222 
 
Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravnega trdnega jekla Č 0551-
S 500 s premerom do 12mm za srednje zahtevno 
ojačitev. Upoštevaj vezanje na terenu. 
      
  
kg 1.140,00 1.140,00 0,00 0,89 € 1.014,60 € 1.014,60 € 
         
5.3 
 
Dela s cementnim betonom 
      
         
53 121 
 
Priprava in vgraditev mešanice ojačanega 
cementnega betona C16/20 (MB 20) v prerez do 
0,10 m3/m2-m. 
      
  
betonska greda pod kamnitim zidom in peto  
(skalnata osnova mora biti pred vgradnjo čista)       
  
m3 48,00 48,00 0,00 78,00 € 3.744,00 € 3.744,00 € 
         
53 243 
 
Priprava in vgraditev mešanice ojačanega 
cementnega betona C25/30 XF4, PV II v prerez 
nad 0,16do 0,30 m3/m2-m OMO,100,OSMO 25. 
      
  
AB krona 300x0.25x0,6=45m3 
      
  
m3 18,00 18,00 0,00 98,00 € 1.764,00 € 1.764,00 € 
         
  
5.4 
 
Zidarska in kamnoseška dela 
      
         
54 112 
 
Izvedba založitve z karonatnim lomljenimi 
skalami v suho preseka 500-1500kg, d=50-80cm, 
za kamnito oblogo brežine na levem in desnem 
robu ceste. Stične ploskve naklon 10-15% proti 
pobočju: Levi rob ceste B15-B 17+11m  
45x2,5mx0,6=67,6m3 Levi rob ceste B17+11m-B 
19+15m 46x(6+8)/2mx0,7=225,4m3 Desni rob 
ceste B22+4m-B24+12m 48mx5m x0,7m=0m3 
Levi rob ceste B28-8do B 32  
75mx(1,5+2,5)/2x0,6=0m3 
      
  
m3 neto 293,00 293,00 0,00 27,00 € 7.911,00 € 7.911,00 € 
         
54 112 
 
Izvedba kamnito betonskega zidu z karbonatnim 
lomljencem preseka 500-1500kg, d=50-70cm, v 
betonu C 16/20 na robu ceste: 
 Desni rob ceste B15-B19 
79x3,5m3/m1=276,5m3 
 Desni rob ceste B19-B20+25m  
44x(3,5+10,5+14+3,5)/2m3/m1=396,5m3 
22x5m3/m1=110m3 
+50 
      
  
m3 neto 733,00 1.021,39 288,39 40,90 € 29.979,70 € 41.774,85 € 
         
41 188 
 
Dobava in izvedba kamnito betonskega 
trapeznega korita v območju struge dolvodno, pri 
čemer morajo kamni štrleti v dnu 15-20cm 
izmenično iz ravnine dna.(Uporaba bager 
pajek)poraba materiala:kamen-karbonatni d=30-
50cm 1,5m3/m1, beton C 25/30 d=25cm 1m3/m1 
(rege obdelane)armatura Q 283 45kg/m1 
      
  
m1 95,00 95,00 0,00 135,00 € 12.825,00 € 12.825,00 € 
         
54 232 
 
Izvedba kamnito betonskega iztočne glave na 
iztoku 
za 1kom  
beton 1m3 C 16/20 
kamen 4m3 
      
  
kom 1,00 1,00 0,00 187,00 € 187,00 € 187,00 € 
         
5.6 
 
Sidranje 
      
         
5.7 
 
Napeljave na objektu 
      
         
5.8 
 
Ključavničarska dela 
      
         
  
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 
    
58.243,70 € 70.038,85 € 
         
6. 
 
OPREMA MOSTU IN CESTE 
      
         
6.1 
 
Pokončna oprema cest 
      
         
6.2 
 
Označbe na vozišču 
      
         
6.4 
 
Oprema za zavarovanje prometa 
      
         
64 121 
 
Dobava in vgraditev jeklenega pocinkanega 
stebrička dolžine 750mm s siderno ploščo na 4m.       
  
kom 46,00 46,00 0,00 56,00 € 2.576,00 € 2.576,00 € 
         
64 141 
 
Dobava in vgraditev pocinkanega odbojnika za 
varnostno ograjo.       
  
m 200,00 200,00 0,00 16,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 
         
64 146 
 
Doplačilo za polkrožno zaključnico. 
      
  
kom 4,00 4,00 0,00 40,00 € 160,00 € 160,00 € 
         
  
64 147 
 
Nadvišanje z ročajem za pešce nad varnostno 
ograjo.       
  
kom 220,00 220,00 0,00 13,40 € 2.948,00 € 2.948,00 € 
         
  
OPREMA CESTE SKUPAJ: 
    
8.884,00 € 8.884,00 € 
         
7. 
 
TUJE STORITVE 
      
         
7.5. 
 
Javna razsvetljava 
      
         
7.8. 
 
Nadzor 
      
         
78 111 
 
Geomehanski nadzor. 
      
  
ur 50,00 50,00 0,00 40,50 € 2.025,00 € 2.025,00 € 
         
7.9. 
 
Izdelava projektov 
      
         
79 100 
 
Projekt PID 1 FAZE in navodila za vzdrževanje. 
      
  
kom 1,00 1,00 0,00 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 
         
  
TUJE STORITVE SKUPAJ: 
    
3.075,00 € 3.075,00 € 
         
Opomba: Ta predračun zajema, odvodnjo in sanacije plazu, investitor uredi služnost zemljišč. 
 
